

Cronograma Nacional do PNTTP 2026	Data
(Atricon) Coleta de contribuições e sugestões para aprimoramento do PNTTP 2026.	3 a 21/11/25
(Atricon) Análise das propostas e sugestões	21/11/25 a 30/01/26
(Atricon) Ajustes na resolução, cartilha e ferramentas (metodologia, critérios etc.).	01-02 a 19-03
(Atricon) Treinamento das equipes técnicas dos TCs	11 a 13-03 TCE-RJ
(Atricon) Publicação das versões finais da cartilha e da matriz, e disponibilização da ferramenta de avaliação	20 -03
(TCs) Treinamento dos avaliadores das UGs (Controladores Internos)	23-03 a 17-04
(Ugs) Avaliação preliminar realizadas pelos Controladores Internos	20-04 a 29-05
(TCs) Validação dos portais certificáveis pelos TCs (obrigatória), incluindo o feedback e a oportunidade de manifestação/esclarecimento às UGs, quando houver redução do nível de transparência (não do índice apenas).	01-06 a 10-08
Treinamento da Garantia da Qualidade PNTTP (equipes técnica dos TCs)	31/08 a 04/09 TCE-AL

Cronograma Nacional do PNTTP 2026	Data
(Atricon) Garantia da qualidade. Exame amostral dos portais certificáveis por equipe designada pela Atricon, e, se houver interesse, manifestação dos TCs, até prazo a ser determinado	31/08 a 09-10
(Atricon) Preparação do Radar da Transparência Pública, consolidação e análise de resultados e elaboração de relatório pela Atricon	10 -10 a 10-11
(Atricon) Divulgação dos resultados do ciclo 2026	novembro (a confirmar)
(TCs) Entrega dos certificados aos jurisdicionados em evento presencial	novembro e dezembro (após a divulgação de resultados)